



En jämförande effektstudie mellan Socialfondsprojekten

MIA 2017-2019 och MIA Vidare 2020-2022

Studien genomförd av Annette Dünkelberg

MIA Roslagen

Efter MIA Roslagen har offentliga
kostnader för deltagarnas
försörjning sänkts till 86 %

Av 159 deltagare har
26 fått arbete och
7 gått vidare till studier
(21 %)

MIA Vidare Roslagen

Av 304 deltagare i MIA Vidare Roslagen har:

- 105 (35%) gått vidare till
arbetslivsinriktad rehabilitering
- 28 fått arbete och 13 gått vidare till
studier (13%)
- Offentliga kostnader oförändrade

Medlemmar :



ARBETSFÖRMEDLINGEN
SWEDISH PUBLIC EMPLOYMENT SERVICE



Region Stockholm



Försäkringskassan



DANDERYDS
KOMMUN



NORRTÄLJE
KOMMUN



TÄBY



Vallentuna
kommun



VAXHOLMS
STAD



Österåker

Innehåll

SAMMANFATTNING	3
PROJEKTBAKGRUND	3
INSATSER OCH RESULTAT	4
Insatser i MIA	4
Insatser i MIA Vidare	5
PROJEKTRESULTAT	6
Deltagare i MIA och MIA Vidare	6
Remittering från vården i MIA och MIA Vidare.....	9
Olika fokus i MIA och MIA Vidare	9
Deltagarresultat utifrån de kvantitativa målen: arbete, studier och arbetslivsinriktad insats	10
Stegförflyttning – offentligt finansierat stöd	11
Hur lever erfarenheterna vidare efter MIA projekten ?	15

SAMMANFATTNING

Projekten MIA och MIA Vidare har drivits av Samordningsförbundet Roslagen mellan 2017 och 2020 med deltagare från sex kommuner. Målgruppen har varit personer med varierande rehabiliteringsbehov ofta i kombinationen medicinska, sociala och arbetsrelaterade sådana.

De kvantitativa målen har varit

- att få ett visst antal deltagare (MIA 240, MIA Vidare 300) att ansluta till projekten,
- att deltagarna kunde gå vidare till arbete, studier eller arbetslivsinriktad rehabilitering genom stöd från Myndighetsgemensamma team, individuellt stöd i form av coacher, IPS, Supported Employment och kurser. Liksom genom arbetsträning på Arbetsintegrerande sociala företag ASF och externa arbetsgivare. Projekten har finansierats av Samordningsförbundet Roslagen och Europeiska Socialfonden.

Efter *MIA Roslagen* sänktes offentliga kostnader för deltagarnas försörjning till 86%.

Av 159 avslutade deltagare fick 26 arbete och 7 gick vidare till studier (21%)

Efter *MIA Vidare Roslagen* har 105 (35%) gått vidare till arbetslivsinriktad rehab. 28 har fått arbete och 13 har gått vidare till studier (13%). Offentliga kostnader har i stort sett varit oförändrade.

Från MIA till MIA Vidare har en viktig fokusförskjutning skett – från att utveckla metoder och olika insatser för deltagarna att välja mellan- till att rusta deltagarna att kunna ta del av ordinarie arbetslivsinriktade metoder hos FK, AF och kommunen. I MIA Vidare var utmaningen också att nå den målgrupp som ordinarie parter har svårt att nå, nämligen de utan offentlig ersättning.

PROJEKTBAKGRUND

MIA

Sex samordningsförbund i Stockholms län drev det länsövergripande projekt MIA (mobilisering inför arbete) finansierat av Europeiska Social-

fonden. Huvudprojektägare för det regionala projektet, med sex delprojekt, var Samordningsförbundet Östra Södertörn.

Delprojekt MIA Roslagen var ett av delprojekten drivet av Samordningsförbundet Roslagen med start 1 april 2017 t.o.m. maj 2020.

Projektet började som "MIA Södra Roslagen" och riktade sig till personer boende i kommunerna Täby och Österåker som befann sig långt från arbetsmarknaden. Projektets övergripande mål var att öppna dörrarna till arbetsmarknaden. Under hösten 2019 anslöt sig även kommunerna Danderyd, Vaxholm, Vallentuna och Norrtälje till förbundet som nu bytt namn till Samordningsförbundet Roslagen. Slutmålet för hur många personer som skulle delta, skrevs då upp från 170 till 240 för hela projektperioden.

MIA VIDARE

Från juni 2020 startade det länsövergripande tillämpningsprojektet MIA Vidare som nu drevs av åtta samordningsförbund i Stockholms län tillsammans med 21 kommuner, Arbetsförmedling, Försäkringskassa och region Stockholm. Projektet

skulle erbjuda 1900 kvinnor och män mellan 16-64 år ett samordnat stöd för att nå eller närma sig arbete eller studier eller, att få bättre förutsättningar till fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering hos Arbetsförmedlingen eller i kommunen.

Delprojekt MIA Vidare Roslagen hade som slutmål att omfatta 300 personer under perioden 2020-06-01 och 2022-10-30. Under efterföljande period, 2022-11-01 till 2022-12-31, förlängdes projektet genom egenfinansiering av Samordningsförbundet Roslagen. Se separat rapport.¹ Målgruppen bedömdes ofta ha komplex problematik på grund av psykisk ohälsa eller funktionsvariation. Många bedömdes även att ha begränsad eller ingen erfarenhet alls av förvärvsarbete, eller med lång frånvaro från arbetsmarknaden. Dessutom bedömdes många deltagare som remitterades från vården, sakna en stadigvarande försörjning vilket skulle innebära ytterligare utmaningar för denna grupp.

Force majeure

Pandemin som bekräftades i Sverige under våren 2020, orsakade troligtvis färre avslutade deltagare än målsättningen pga. att de nyanslutna kommunerna inte kunnat remittera in deltagare i planerad omfattning.

INSATSER OCH RESULTAT

Insatser i MIA

Deltagarna i MIA-projektet erbjöds nedanstående insatser allt efter gemensamma genomgångar av deltagarens intresse, möjlighet och fallenhet. Procentsatserna anger andelen.

Samverkansmöte med myndighetsgemensamt team (90 % av deltagarna)

För att komma fram till bästa möjliga insatser för deltagaren under projektperioden har merparten av deltagare kunnat rådgöra med myndighetsgemensamma teamet.

Individuellt stöd utifrån deltagarens behov (55% av deltagarna)

Vid 111 tillfällen har deltagaren haft en SE- eller en IPS-coach med stöd under arbetsträningen och på arbetsplatsen alternativt en Case Manager med en person som ger stöd under möten med vården, kommunen, Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan .

Kurser (47 % av deltagarna)

Projektet har haft 96 kursplatser. De kurser som genomförts har haft syftet att motivera kursdeltagarna inför nästa steg i sin arbetslivsinriktade rehabilitering.

För-rehabiliterande arbetsträning hos ASF

110 (54%) av dessa var hos de sju Arbetsintegrerande sociala företagen (ASF). I flera fall har deltagaren samtidigt haft ett individuellt stöd .

Arbetsträning hos arbetsgivare på den öppna arbetsmarknaden

16 (8%) tillfällen var hos arbetsgivare på öppna arbetsmarknaden..

¹ "Berättelsen om Mia Vidare Roslagen"

Insatser i MIA Vidare

Individuellt stöd utifrån deltagarens behov (76% av deltagarna)

Insatsen Individuellt stöd har haft 231 deltagare. Inom ramen för detta fick deltagaren en coach och merparten dessutom metoden SE.

15 av dessa fick en särskild ungdomscoach, vars uppgift var att ge deltagaren individ-anpassat stöd i syfte att närma sig arbetsmarknaden. Deltagaren erbjöds också att göra en kartläggning av sina behov, intressen och mål. Syftet med det individuella stödet var att deltagaren efter projektet skulle kunna finna, få och behålla ett arbete.

Motiverande och arbetslivsinriktad kurs (47% av deltagarna)

har haft 138 deltagare. Kurserna anpassades utifrån gruppdeltagarnas behov och innehöll olika teman, gruppövningar, samt minst två individuella samtal med kursledaren. Syftet har varit att få kursdeltagarna motiverade inför nästa steg i sin arbetslivsinriktade rehabilitering.

För-rehabiliterande Arbetsträning hos ASF (84% av deltagarna)

har haft 171 deltagare. Arbetsträningen skedde utifrån deltagarens förutsättningar och önskemål på ett önskat Arbetsintegrerade Socialt företag (ASF). Deltagaren har parallellt med sin arbetsträning även haft ett individuellt stöd. Stödet formades utifrån deltagarens behov och kunde ges såväl på, som utanför arbetsplatsen.

Arbetsträning har genomförts hos nio Arbetsintegrerade Sociala företag (ASF): och har skett med i genomsnitt 27 träningspass per månad .

Medelvärdet på tiden i arbetsträning har varit 9,1 månader. Snitt tiden för kvinnor och män har i stort sett varit densamma. Antalet timmar i arbetsträning har varierat från 1 timme upp till 526 timmar.

Samtliga deltagare fick möjlighet att prova på arbetsträningen i MIA vidare. Och trots att AF och kommuner bedömt att personerna inte kunde ta del i ordinarie arbetslivsinriktade verksamheter, så blev utfallet mycket bra och praktiken på ASF var så eftertraktad att träningsplatserna fick utökas.

Arbetsträning hos arbetsgivare på den öppna arbetsmarknaden har haft 72 deltagare (24%). Deltagaren har också här, parallellt med övriga insatser i projektet, haft ett individuellt stöd under sin arbetsträning. Ett stöd som formades utifrån deltagarens behov och kunde ges såväl på, som utanför arbetsplatsen. Medelvärdet på tid i arbetsträning hos externa arbetsgivare har inte heller här skiljt sig särskilt mellan könen, utan har i snitt varit 12 månader för kvinnor och 11,5 månader för män.

”Arbetsträningens mål har varit individuellt för varje deltagare.

Resultatet av arbetsträningen har haft olika utfall.. vissa deltagare har gått vidare till det förstärkta samarbetet mellan försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Efter avslut i MIA har fortsatt planering gjorts tillsammans med berörda parter.”²

² Ur Sammanställning Arbetsträning på öppna arbetsmarknaden i Projektet MIA VIDARE Roslagen

PROJEKTRESULTAT


Deltagare i MIA och MIA Vidare

Projekt MIA hade 203 deltagare varav 44 fortsatte in i det nya projektet MIA Vidare som kom att omfatta 304 deltagare. Deltagarna har funnits i projekten under perioder som varierat mellan en och 11 månader, allt ifrån det Myndighetsgemensamma teamets bedömning av personens behov.

Nedanstående uppställning visar Projektfakta, Insatser och Utfall i projekten.

	MIA April 2017 - maj 2020		MIA Vidare Juni 2020 - okt 2022	
PROJEKTFAKTA	Andel	Antal	Andel	Antal
Målgruppsunderlag vid start		71 872		160 208
Projektet nådde x % andel av målgruppen	0,28%		0,19%	
Projektet bedrevs antal månader		36		29
Antal deltagare		203		304
INSATSER	Andel deltagare	Antal	Andel deltagare	Antal
MGT	90%		Merparten	
Individuellt stöd	55%	111	76%	231
Mobiliserande kurs	55%	96	47%	138
För-rehabiliterande arbetsträning ASF	54%	110	60%	171
Arbetsträning öppna arbetsmarknaden	8%	16	24%	72
UTFALL	Andel	Antal	Andel	Antal
Avslutade deltagare	78,30%	159	91%	277
Arbete/ studier	21%	26+7	13%	28+13
Arbetslivsor. rehab	33%	52	35%	105

Projektdeltagare utifrån boendekommun i MIA och MIA Vidare



Det utökade geografiska området i MIA mot slutet av projektperioden, från Täby och Österåker med en befolkning i arbetsför ålder (16-64 år) bestående av 71 872 personer har, tillsammans med de fyra kommunerna Danderyd, Norrtälje, Vallentuna och Vaxholm med ytterligare 160 208 personer i arbetsför ålder, gjort att underlaget för remittering till projekten har ökat väsentligt.


Flera av deltagarna från kommunerna Danderyd, Norrtälje, Vallentuna och Vaxholm kom in i MIA under projektets sista år. För att kunna ge de 44 deltagare kom in från slutet av november 2019 tom maj 2020 en rimlig chans att ta del av de olika insatserna, fick dessa fortsätta till det nya projektet MIA Vidare. .

Kommunerna Täby och Österåker som varit med från projektstart 2017 remitterade in fler deltagare under MIA än under MIA Vidare. Det motsatta förhållandet råder för de fyra kommuner som kom in senare i MIA, under projektets tredje år 2019. Orsaken till detta antas ligga i att kommunerna inte kunde remittera in personer i önskad omfattning pga. pandemin som konstaterades våren 2020.

Projektdeltagare utifrån inremitterande parter

När det gäller könsfördelningen från de olika remittenterna kan vi konstatera att:

- MIA remitterade in 113 kvinnor (55%) och 88 män, medan
- MIA Vidare remitterade in 182 kvinnor (59%) och 122 män.



Den största ökningen

I remittering har skett från Försäkringskassan där andelen ökade med 11%, från 36% i MIA till 47% i MIA Vidare. Efter det kommer Egen remittering som ökat med 4%, från 2 % i MIA till 6% i MIA Vidare. Sist kommer Vården med en betydligt mindre ökning på 2%; från 13% i MIA till 15 % i MIA Vidare.

Den största minskningen

i remittering har skett från Arbetsförmedlingen med 9%,

- från 10% i MIA till 1% i MIA Vidare.


Därefter följer kommuner med 6%,

- från 37% i MIA till 31% i MIA Vidare.

De personer som befinner sig inom Arbetsförmedlingens program kan säjas stå närmare arbetsmarknaden än personer som uppbär stöd från Försäkringskassan och därmed bedöms stå längre från arbetsmarknaden. Då fler deltagare remitterades in från Försäkringskassan till MIA Vidare, var det klart att denna målgrupp från början stod längre från arbetsmarknaden.

Mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen finns idag också ett förstärkt samarbete, vilket innebär att deltagare som rustats tillräckligt har möjlighet att ta ett steg vidare mot arbetsmarknaden inom ramen för detta samarbete. Om detta var fallet fick deltagarna inte heller vara kvar i projektet.

Remittering från vården i MIA och MIA Vidare



Till MIA inremitterades 27 deltagare av 203 (13%) från vården varav

- fem fick arbete
- tre började studera
- ingen deltagare gick till rehab i kommun eller hos Arbetsförmedlingen

Till MIA Vidare inremitterades 44 deltagare av 304 (15%) från vården varav

- fyra fick arbete
- 20 gick till rehab i kommunen/Arbetsförmedlingen
- 10 till medicinsk rehab
- 10 avbröt pga. sjukdom(3) eller annat skäl.

Olika fokus i MIA och MIA Vidare

Vården ingick delvis i samarbetet med det Myndighetsgemensamma teamet. Medan fokus i MIA i första hand var att deltagarna skulle komma i arbete och studier, så flyttades delvis fokus i MIA Vidare, till att hitta rätt stöd för deltagarna. Denna fokusändring kan vara det som avspeglas i avslutsorsakerna i MIA Vidare, där så många som 35% av samtliga deltagare efter projektavslut, fick rätt stöd och gick vidare till olika typer av arbetslivsinriktad rehab.

Ett av motiven till att bygga på erfarenheterna från MIA i det nya projektet Mia Vidare, var att ge de nya kommunerna, som kom in sent i MIA, en möjlighet att testa beprövade metoder och insatser under en längre period.

Bägge projekten har skapat möjligheter för deltagarna att förändra sin livssituation utifrån deras aktuella situation och behov. MIA hade större fokus på att ta fram metoder liksom att skapa förutsättningar för deltagarna till arbete eller studier medan MIA Vidare förvaldade och tillämpade de metoder som tagits fram i MIA. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen betonade även starkt under pågående projekt vikten av att fokusera på att rusta deltagarna att kunna ta del av deras ordinarie verksamheter.

Deltagarresultat utifrån de kvantitativa målen: arbete, studier och arbetslivsinriktad insats

Deltagares avslut till arbete och studier

- Av MIAs 159 deltagare fick 26 arbete och sju fortsatte till studier (21%).
- Av MIA Vidares 277 deltagare fick 28 arbete och 13 fortsatte till studier (13%)

Denna fokusförskjutning avspeglas dock inte i någon större omfattning i det antal deltagare som gått vidare till ordinarie arbetslivsinriktad insats. Här har skillnaden snarare varit procentuellt marginell. I de två projekten.

Deltagare som fortsatt till ordinarie arbetslivsinriktad insats

- I MIA gick 52 av 159 deltagare (33%) vidare till ordinarie arbetslivsinriktad insats i kommuner och på Arbetsförmedlingen
- I MIA Vidare var 105 av 277 deltagare (35%) som gick vidare till ordinarie arbetslivsinriktad insats i kommuner och på Arbetsförmedlingen.

UTFALL	MIA April 2017 - maj 2020		MIA Vidare Juni 2020 - okt 2022	
	Andel deltagare	Antal	Andel deltagare	Antal
Avslutade deltagare	78,30%	159	91%	277
Arbete/ studier	21%	26+7	13%	28+13
Arbetslivsor. rehab	33%	52	35%	105

Stegförflyttning – offentligt finansierat stöd

MIA



De två sista åren i MIA, 2019-20, ökade deltagarnas rörelser till och från olika kostnadsställen markant. En tänkbar förklaring är att både tjänstemän och deltagare upplevde att det var gott om tid för förändring i början av projektet. Mot slutet av projektperioden ökade därför takten med att genomföra individuella planer, för att skulle trygga planeringen efter projektavslut.

Från inträde till avslut i MIA har deltagarnas faktiska rörelse till och från olika kostnadsställen inneburit en reell stegförflyttning med avseende på försörjning för 56 deltagare, medan 78 blev kvar på sitt ursprungliga kostnadsställe och 67 blev utan offentlig ersättning.

Av 22 som inte hade någon offentlig ersättning vid ingång i projektet, blev efter avslut så många som 67 utan ersättning. Troligen var några av dem de 26 deltagare som fick arbete eller de 7 som gick vidare till studier, eventuellt med studielån.

MIA Vidare

Från inträde till avslut i MIA Vidare har deltagarnas faktiska rörelse till och från olika kostnadsställen inneburit en stegförflyttning - med avseende på offentlig försörjning - för 59 deltagare. 18 deltagare är kvar i förbundets verksamhet, medan 216 är kvar på sitt ursprungliga kostnadsställe. 37 deltagare blev utan offentlig ersättning.



Vi ser att skillnaden är särskilt stor i de två projekten när det gäller antal personer som stannat kvar på samma försörjningsställe efter projektavslut. I MIA Vidare kom många deltagare att fortsätta till ordinarie arbetslivsorienterade verksamheter i kommunen och på Arbetsförmedlingen och därmed till största delen med samma försörjningskälla.

Av de 44 som inte hade någon offentlig ersättning vid ingång i MIA Vidare, blev efter avslut 37 utan noterad ersättning. Det projektet inte har möjlighet att följa upp är om situationen förändrats en tid efter projektavslut.

Sänkta projektkostnader per deltagare

Den totala projektkostnaden för MIA-projektet (Samordningsförbundet Roslagen och ESF under 4 år) var

- 14 Mkr för 203 deltagare, vilket ger en kostnad per deltagare på 72 Tkr.

Den totala kostnaden för MIA Vidare (Samordningsförbundet Roslagen och ESF under 3 år) var

- 18 Mkr för 304 deltagare vilket ger en kostnad per deltagare på 59 Tkr.

MIA Vidare har, som visas ovan, haft en kostnad per deltagare som minskat till 82% i förhållande till MIA.

Finansiering Mkr	2017	2018	2019	2020	Summa tot.
MIA	2,552	3,748	4,798	3,522	14,6
varav ESF	1,324	1,876	2,665	1,743	7,6

Finansiering Mkr	2020	2021	2022	Projekt- lokal	Summa tot.
MIA Vidare	3,014	7,136	6,654	1,200	18,1
varav ESF	1,743	3,169	2,217		7,1

Den sänkning av kostnaderna per deltagare i MIA Vidare skulle kunna tolkas så att erfarenheterna från arbetet i det tidigare MIA projektet, där metoderna utvecklades, har gett medarbetarna möjlighet att förvalta nyvunna kunskaper kring tillvägagångssätt, insatser och metoder. Och på så sätt möta deltagarnas behov och erbjuda lämpliga stöd.

Förändring av offentliga kostnader

De siffror för MIA-projektet som redovisas här är beräknade på de 203 deltagare som avslutats i projektet. Siffrorna för MIA Vidare är beräknade på 304 deltagare. Därför redovisas siffrorna i procent.


Vid en jämförelse mellan förändring av offentliga kostnader uppdelat på kön kan vi se att:

Offentliga kostnader uppdelat på kön har inneburit för:

- MIA: en sänkning till 82% (92% för 52 kvinnor och 71% för 38 män)
- MIA Vidare: en ytterst marginell ökning med 1 % (varav 2% för 182 kvinnor och en minskning med 1 % för 122 män)

Vid en jämförelse mellan förändring av kostnaderna med offentlig försörjning i de två projekten syns skillnaderna i procentsatserna. I MIA var sänkningen av offentliga kostnader större, då deltagarna befanns sig något närmre arbetsmarknaden. För deltagarna i MIA Vidare, som till stor del remitterades in från Försäkringskassan, var stegförflyttningen inte så omfattande och stora delar av de offentliga kostnaderna fanns därför kvar.

Kostnadsförändring/antal år i offentlig försörjning



Kostnader i förhållande till genomförda insatser

Då insatserna i de två projekten inte är helt jämförbara, visas här enbart siffrorna för samtliga insatser.

- I MIA tillhandahölls insatserna: Enskilda insatser som MISA-kurser, Arbetsträning på ASF, IPS i Täby kommun och Case Management. Dessutom har vissa av dessa insatser kombinerats med varandra på olika sätt. Insatserna har tillsammans medfört en sänkning av kostnaderna för MIA till 83%.



- I MIA Vidare tillhandahölls insatserna: Individuell stöd med coach och merparten även SE, Motiverande och arbetslivsinriktad kurs, Rehabiliterande arbetsträning hos ASF och arbetsgivare på öppna arbetsmarknaden. Insatserna har tillsammans medfört en sänkning av kostnaderna för MIA Vidare till 97%.

Noterbart är att deltagarna kan ha varit så kort tid som en månad och så lång tid som 26 månader i projekten. Genomsnittstiden för projektdeltagaren har varit 11 månader, medan medianen låg på två månader för 23 deltagare.

Deltagare utan offentlig ersättning IN I projekten



- I MIA förekom 32 fall (16 %), utan offentlig ersättning vilket innebär att resterande 171 deltagare (84 %) uppbar ersättning i någon form.

- I MIA VIDARE förekom 52 fall (17%) utan offentlig ersättning vilket innebär att resterande 252 deltagare (83%) uppbar offentlig ersättning i någon form.



Deltagare utan offentlig ersättning UT från projekten

- I MIA förekom 83 fall (41%), utan offentlig ersättning vilket innebär att resterande 120 deltagare (59%) uppbar ersättning i någon form.
- I MIA Vidare förekom 55 fall (18%) utan offentlig ersättning vilket innebär att resterande 249 deltagare (82%) uppbar ersättning i någon form.



Den stora skillnaden vi ser mellan projekten är andelen som går ut från projekten utan offentlig försörjning. Andelen i MIA är procentuellt mer än dubbelt så stor som de som gick ut från MIA Vidare. Numerärt är skillnaden mindre; 83 mot 55.

Av de 120 deltagarna med offentlig försörjning i MIA, så fortsatte 44 till MIA Vidare.

Hur lever erfarenheterna vidare efter MIA projekten ?

Arbets sättet med **Myndighetsgemensamma samverkansteam** kommer att implementeras i Samordningsförbundets verksamhet och blir då tillgängligt för alla kommuninvånare och inte bara de som deltar i projekt.

Genom Europeiska Socialfonden (ESF) och den gemensamma, regionala projektansökan LUMENA kommer Samordningsförbundet under perioden 2023 till 2026 att fortsätta arbetet med rekrytering av deltagare. Dessutom kommer en stor vikt att läggas vid arbetet med att få till ännu bättre samverkan mellan Samordningsförbunden i länet och deras medlemmar, vilka inkluderar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm och 21 av de 26 kommunerna i Stockholms län.

På lokal nivå i Roslagen innebär det nya projektet LUMENA att Samordningsförbundet Roslagen ansvarar för projektledning och de gemensamma projektaktiviteterna som exempelvis **mobiliserande och arbetsförberedande kurs**.

Projektet kommer även att arbeta med **arbetscoacher och den evidensbaserade metoden Supported Employment** liksom förhållningssättet från "Beskæftigelses Indikator Projektet" (BIP). Den stora skillnaden mellan LUMENA och MIA projekten är att kommunerna i Roslagen nu ska bemannas med åtta arbetscoacher som kommer att arbeta med kommuninvånare i målgruppen oavsett dennes livsvillkor eller avsaknad av offentlig försörjning.

Coacherna kommer att ha **för-rehabiliterande arbetsträningsplatser** som verktyg att rusta deltagaren med, där målet är att närma sig arbete eller studier.

Målgruppen för LUMENA kommer med andra ord fortfarande att vara de kommuninnevånare som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden och som inte kan tillgodose sina behov i någon av de ordinarie parternas insatser/rehabilitering för att närma sig g arbete eller studier.

Mycket av de erfarenhet som MIA under flera år byggt upp kommer att fortsätta förvaltas av Samordningsförbundet genom nya projekt som tar med sig metoderna till en mer kommunnära nivå.