

Risk- och konsekvensanalys 2026

RISKBEDÖMNING OCH HANDLINGSPLAN

Samordningsförbundet Roslagen

Upprättad den 12 november 2025
av Förbundschef Sophia Dahlgren

Hot och riskidentifiering samt andra störningar och brister	Sannolikhet (S)	Påverkan (P)	Riskenivå (SxP)	Bakgrund till risk /Handlingsplan / Åtgärder	Ansvarig	Tidsplan
Risk 1: Förbundets medelstilldelning och nationella riktlinjer ändras och påverkar förbundets förutsättningar att genomföra operativ verksamhet.	3	4	12	Svårighet att ge prognos på medelstilldelning från regionala parter, nya riktlinjer från nationella rådet samt översynen av lagstiftningen gör att det ekonomiskt blir osäkert. Åtgärd genom att ha ett stort eget kapital som buffert samt att förbundschefen har regelbunden avstämning med ekonom och rapportering till styrelse och ordförande samt omvärldsbevaka de förändringar som sker.	Ekonom Förbundschef	Tills översyn av lagen är klar
Risk 2: Att förbundet inte kan fullfölja sitt uppföljningsuppdrag.	3	3	9	Statens uppföljningssystem (SUS), vars syfte är att rapportera till staten vad förbundets medel används för, ändrades under 2023. Det medför svårigheter för förbundet att rapportera och utvärdera individuppföljningar framöver och vad merparten av medlen finansierar.	Styrelse Beredningsgrupp Förbundschef	Tills staten ser över system
Risk 3: Förbundet och projektet verkar i ett stort geografiskt område. En utmaning är att hålla ihop ett stort antal medlemsparter, chefer och samverkansparter i förbundet / projektet	2	4	8	Regelbundna kontakter med beredningsgruppen och samarbetspartners hos medlemmarna.	Förbundschef Beredningsgrupp	Regelbundet tillsvidare
Risk 4: Att de förbundsfinansierade insatser ej når tillräckligt med deltagare och att medlemmar bedömer förbundet inte är ekonomiskt försvarbart.	2	4	8	Utan finansiering från socialfonden når förbundets verksamhet färre deltagare än under de senaste 5–6 åren med socialfondsprojekt. Detta i kombination med att medlemsparter regelbundet ser över sina ekonomiska ramar, har detta identifierats som en potentiell risk. Denna risk övervakas kontinuerligt av beredningsgruppen.	Projektets styrgrupp och ledning	December 2026
Risk 5: Högt eget kapital påverkar förbundets ökning av medelstilldelning.	2	3	6	Under tiden med Socialfondsmedel har förbundet behövt en ekonomisk buffert i form av ett eget kapital. Därtill har Socialfondens schablon för personal varit högre än de faktiska kostnaderna. Åtgärd är att styrelsen avsatt hälften till överskottet att fortsätta den verksamhet som upparbetats i socialfonds projektet.	Styrelse Förbundschef Beredningsgrupp	December 2026
Risk 6: Att intern omorganisering hos parter påverkar möjlighet för parterna att representera i förbundet och delta i dess verksamhet.	2	3	6	Löpande dialog med representanter på samtliga nivåer i förbundet i syfte att säkerställa bemanning av förbundets olika grupper och personalprojekt.	Medlemmar Styrelse Beredningsgrupp	Regelbundet tillsvidare
Risk 7: Att nyckelpersoner hos medlemsparterna, projektet eller förbundet, osv slutar eller är frånvarande under längre period.	1	4	4	Förbundschefen har en biträdande chef. Inom förbundet finns även flera erfarna medarbetare. Det är ytterst medlemsparterna som ansvarar för att personal finns tillgänglig för projektets och förbundets organisation.	Styrelse Förbundschef Beredningsgrupp Styrgrupp	Tillsvidare

(S) 1 = mycket låg
2 = låg
3 = stor
4 = mycket stor

(P) 1 = mycket liten
2 = liten
3 = stor
4 = mycket stor